

議案第36号

道路改良工事請負契約の変更について

道路改良工事について、下記のとおり請負契約を変更するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号及び大口町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年大口町条例第4号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

記

- | | |
|----------|--|
| 1 契約の目的 | 道路改良工事 |
| 2 契約金額 | 変更金額 金10,758,000円
変更前 金96,470,000円
変更後 金107,228,000円 |
| 3 工期 | 変更前
令和3年7月29日から令和4年3月31日まで
変更後
令和3年7月29日から令和4年5月31日まで |
| 4 契約の相手方 | 丹羽郡大口町外坪一丁目43番地1
中日保安設備株式会社
代表取締役 舟橋 浩司 |

令和4年3月31日提出

大口町長 鈴木 雅 博

（提案理由）

この案を提出するのは、町道小口線の道路改良工事の契約金額及び工期を変更するため必要があるからである。

変 更 設 計 内 訳 書

(単位：円)

	当 初	変 更	差引増
工事価格（税抜き）	(B) 90,477,000 円	(B1) 100,567,000 円	10,090,000 円
消費税相当額	(C) 9,047,700 円	(C1) 10,056,700 円	1,009,000 円
設計金額	(A) 99,524,700 円	(A1) 110,623,700 円	11,099,000 円
税抜契約金額	(E) 87,700,000 円	(E1) 97,480,000 円	9,780,000 円
消費税相当額	(F) 8,770,000 円	(F1) 9,748,000 円	978,000 円
契約金額	(D) 96,470,000 円	(D1) 107,228,000 円	10,758,000 円

$$\begin{aligned}
 E1 &= B1 \times E / B \\
 &= 100,567,000 \times 87,700,000 / 90,477,000 \\
 &= 97,480,000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F1 &= E1 \times 0.10 \\
 &= 97,480,000 \times 0.10 \\
 &= 9,748,000
 \end{aligned}$$

- 1 E1 の段階で千円未満切り捨て
- 2 消費税相当額は、円未満切り捨て