

議案第55号

大口町立大口西小学校長寿命化改修工事の請負契約の変更について

大口町立大口西小学校長寿命化改修工事について、下記のとおり請負契約を変更するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号及び大口町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年大口町条例第4号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

記

- |          |   |
|----------|---|
| 1 契約の目的  | 大口町立大口西小学校長寿命化改修工事  |
| 2 契約金額   | 変更金額 金29,909,000円<br>変更前 金1,485,000,000円<br>変更後 金1,514,909,000円   |
| 3 契約の相手方 | 佐藤・松岡特定建設工事共同企業体<br>代表構成員 名古屋市東区泉一丁目2番3号<br>佐藤工業株式会社名古屋支店<br>執行役員支店長 廣橋 亙<br>構成員 丹羽郡大口町河北二丁目147番地<br>松岡建設株式会社大口営業所<br>代表取締役大口営業所長 松岡 明德 |

令和5年9月1日提出

大口町長 鈴木 雅 博

(提案理由)

この案を提出するのは、大口町立大口西小学校長寿命化改修工事の契約金額を変更する必要があるからである。

# 変 更 設 計 内 訳 書

(単位：円)

	当 初	変 更
工 事 価 格	(B) 1,382,870,000 円	(B1) 1,410,723,000 円
消 費 税 相 当 額	(C) 138,287,000 円	(C1) 141,072,300 円
設 計 金 額	(A) 1,521,157,000 円	(A1) 1,551,795,300 円
税 抜 契 約 金 額	(E) 1,350,000,000 円	(E1) 1,377,190,000 円
消 費 税 相 当 額	(F) 135,000,000 円	(F1) 137,719,000 円
契 約 金 額	(D) 1,485,000,000 円	(D1) 1,514,909,000 円

$$\begin{aligned}
 E1 &= B1 \times E / B \\
 &= 1,410,723,000 \times 1,350,000,000 / 1,382,870,000 \\
 &\doteq 1,377,190,000 \\
 F1 &= E1 \times 0.10 \\
 &= 1,377,190,000 \times 0.10 \\
 &= 137,719,000
 \end{aligned}$$

- 1 E1の段階で千円未満切捨て
- 2 消費税相当額は、円未満切捨て

## 変更の理由

- ・外部足場を立てないと発見することができなかった外壁のクラック調査・補修が想定より多くなったため
- ・設計見積以上に外壁・機械室のアスベスト除去作業が発生したため
- ・その他、設計当初に見通しが困難な事象が発生したため