

議案第109号

(仮称) さつきヶ丘防災センター建設工事請負契約の変更について

(仮称) さつきヶ丘防災センター建設工事について、下記のとおり請負契約を変更するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号及び大口町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年大口町条例第4号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

記

- | | |
|----------|---|
| 1 契約の目的 | (仮称) さつきヶ丘防災センター建設工事 |
| 2 契約金額 | 変更前 金87,885,000円
変更後 金89,935,650円 |
| 3 契約の相手方 | 江南市宮田町本田島131番地
昭和土建株式会社江南支店
支店長 尾 関 豊 |

平成25年12月17日提出

大口町長 鈴木 雅 博

(提案理由)

この案を提出するのは、(仮称) さつきヶ丘防災センター建設工事の設計変更に伴い、契約金額を変更するため必要があるからである。

変 更 設 計 内 訳 書

(単位:円)

	当	初	変	更
工事価格 (税抜き)	(B)	90,000,000	(B 1)	92,100,000
消 費 税 相 当 額	(C)	4,500,000	(C 1)	4,605,000
設 計 金 額	(A)	94,500,000	(A 1)	96,705,000 2,205,000
税 抜 契 約 金 額	(E)	83,700,000	(E 1)	85,653,000
消 費 税 相 当 額	(F)	4,185,000	(F 1)	4,282,650
契 約 金 額	(D)	87,885,000	(D 1)	89,935,650 2,050,650

$$\begin{aligned}
 E \quad 1 &= B \quad 1 \quad \times \quad E \quad / \quad B \\
 &= 92,100,000 \quad \times \quad 83,700,000 \quad / \quad 90,000,000 \\
 &= 85,653,000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F \quad 1 &= E \quad 1 \quad \times \quad 0 \quad . \quad 0 \quad 5 \\
 &= 85,653,000 \quad \times \quad 0.05 \\
 &= 4,282,650
 \end{aligned}$$

1 E 1の段階で千円未満切り捨て

2 消費税相当額は円未満切り捨て